

**Oppdatert framdriftsplan- kap.8.4 i planprogrammet rev. i tråd med KPU vedtak
27.11.2025 i sak 18/2025**

Fase 2: Utgreiingar og planløyising		
Oversikt over innspel i planprogrammet:		
- Grovsiling	Oktober 2025- januar 2026	Adm.
- Områdeanalyser	Januar 2026 - mai 2026	Adm og berørte partar: grunneigarar/hyttevel/innbyggjarar
- Konsekvensutgreiing og Risiko- og sårbarheitsanalysar	Mars - juni 2026	Adm.
Eventuelt nye utgreiingar		
Planvask	Januar 2026 - desember 2026	Adm. og grunneigarar
Utarbeid framlegg til revidert arealdel:	Mai 2026 - oktober 2026	Adm.
- Føresegner		
- Planskilddring inkludert konsekvensutgreiing og Ros		
- Plankart		
Fase 3: Planforslag og planhandsaming		
Politisk handsaming av planframlegg	November 2026	Kommuneplanutvalet
Plan ut på offentleg høyring og ettersyn:	Desember 2026– Januar 2027	Adm. Offentlege instansar/ Innbyggjarar/interesse-org./hyttevel/grunneigarar
- Folkemøter/grendemøter		
- Annonsering, informasjon, formidling		
- Offentlege møter		
Vurdere innspel til planforslaget, moglege endringar, evt nye utgreiingar	Februar – april 2027	Adm.

Politisk handsaming av planframlegg	April 2027	Kommuneplanutvalet
(Med høgt sannsyn) 2. gongs offentleg høyring og ettersyn	Mai - juli 2027	Adm. Offentlege instansar Innbyggjarar/interesse-org./hyttevel/grunneigarar
Vurdere innspel til planforslaget, moglege endringar	August – september 2027	Adm.
Vedtak	September 2027	Kommunestyret