Plan for intravenøsprosjektet ved USH Buskerud i Ål kommune. 2009

	15. og 16 januar Sykehuset Telemark HF
Kari Fossli og Sølvi Lappegard, Kick for utvidelse av intravenøsprosjektet.
Lisbeth Østby har vært prosjektleder i 60%s stilling om intravenøsprosjekt. Hun delte sin erfaring med deltakere fra Vestfold, Aust og vest Agder, Telemark og Buskerud, som alle hadde en representant i 10% stilling som skulle fortsette mede prosjektet. 
	26.og 27.januar
Planleggingsmøte sammen med Øystein Lappegard, Borghild Ulshagen, Guri Feten, Kari Fossli og Sølvi Lappegard. 
10% stilling i 1 år er ikke nok til å rekke over alle sykehjem i Buskerud som først tenkt. 
 Ressurspersoner ved hvert sykehjem som  er interessert og kan få en undervisningspakke som de kan dele med sine kollegaer, er et godt forslag å jobbe med- spørre Anne Tunestveit om å komme på et møte å høre hennes mening om undervisning til legene ang intravenøsbehandling. 


	12.februar
Møte fra 08-09 ang framdriften i prosjektet.
Ønske om å få til en arbeidsgruppe med 2 sykepleiere og 1 lege. Viktig å få spurt kommunene om deres behov, hvem gir intravenøs på sjukeheim, hvem har behov for å være med i prosjektet. Guri lager et kartleggingsskjema/spørreskjema, og sølvi lager et infobrev. Dette blir sendt ut så snart som mulig, med svarfrist 6.mars
	23.februar

Prosjektleder i intravenøsprosjektet er kreftsykepleier.  I prosjektet er det fokusert på intravenøs til pasienter som er dehydrert, har pneumoni, eller UVI. Det er og aktuelt å tenke seg intravenøs til pasienter innen lindrende behandling.
Lage framdriftsplan



	9.mars
Avventer svar på brev som er sendt ut til  kommunene i Buskerud.  Fins det ressurspersoner som er interessert i å være med i prosjektet? Har vi bruk for arbeidsgruppe i så liten stilling som 10%.
Snakke med drammen og Flå som har meldt sin interesse i å være med i prosjektet.  Få undervisning av Kari om undervisningsopplegget som ligger i kommunen.

	23.mars
Kontakt med ressurspersoner.
Begynne på undervisningsopplegget. 




