

Oppdatert framdriftsplan- kap.8.4 i planprogrammet

Fase 2: Utgreiingar og planløyising		
Oversikt over innspel i planprogrammet:		
- Grovsiling	August - september 2025	Adm.
- Områdeanalyser	Oktober - desember 2025	Adm/berørte partar: grunneigarar/hyttevel/ innbyggjarar Adm.
- Konsekvensutgreiing og Risiko- og sårbarheitsanalysar	Desember - februar 2026	Adm.
Eventuelt nye utgreiingar		
Planvask	Oktober 2025 - mai 2026	Adm. og grunneigarar
Utarbeid framlegg til revidert arealdel:	Januar 2026 - mai 2026	Adm.
- Føresegner		
- Planskilddring inkludert konsekvensutgreiing og Ros		
- Plankart		
Fase 3: Planforslag og planhandsaming		
Politisk handsaming av planframlegg	Mai 2026	Kommuneplanutvalet
Plan ut på offentleg høyring og ettersyn:	Juni 2026 - september 2026	Adm. Offentlege instansar/ Innbyggjarar/interesse- org./hyttevel/grunneigarar
- Folkemøter/grendemøter		
- Annonsering, informasjon, formidling		
- Offentlege møter		
Vurdere innspel til planforslaget, moglege endringar, evt nye utgreiingar	Oktober – november 2026	Adm.

Politisk handsaming av planframlegg	November 2026	Kommuneplanutvalet
(Med høgt sannsyn) 2. gongs offentleg høyring og ettersyn	November - desember 2026	Adm. Offentlege instansar Innbyggjarar/interesse-org./hyttevel/grunneigarar
Vurdere innspel til planforslaget, moglege endringar	Januar – februar 2027	Adm.
Vedtak	Mars 2027	Kommunestyret